

10.3.2026

Ryhmän tiedot

Paikka	Ryhmä 9
Läsnä	Matias Luoma-aho Ilona Vestu (päävastaava) Alina Popova Olga Romanenko Petri Laakso (mentor / tukijäsen)
Aikataulu	Deadline 30.4.2026
Yritys / projekti	Merenranta Makers
Tavoite	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa verkkosivuratkaisu kerhotoimintaa varten. Ryhmän tavoitteena on suoriutua arvosanalla 5.
Toteutus	Ryhmän sisäisinä kommunikaatiovälineinä toimivat Discord, Zoom, GitHub ja Trello.
Projektimalli	Projektimalliksi valittiin Kanban-malli. Työ visualisoidaan Kanban- taululla (To Do – In Progress – Done), ja keskeneräisten töiden määrää rajoitetaan (WIP). Etenemistä seurataan jatkuvasti ja käsitellään viikoittaisissa palavereissa.
Valittu esimerkkiyritys	Turku Hacklab

Huomiot ja mahdolliset haasteet

Mahdollisia haasteita voivat olla aikataulut, kiire sekä
työtehtävien tasainen jakaminen ja riittävyys kaikille.

Linkit
[Github](#)
[Trello](#)